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                                                                                                                     Утвержден  
решением коллегии

контрольно-счетной комиссии

городского округа Кинешма

                                                                                                                         №6/1 от 24.10.2014 г. 
Отчет 

по результатам  контрольно - ревизионного мероприятия  

«Проверка правомерности,  эффективности  и целевого расходования бюджетных средств   городского   округа  Кинешма  выделенных   в   2013 году   на реализацию     ведомственной     целевой     программы   «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания  ребенка  в  дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного  образования  и воспитания»,  в   части реализации задач по  приведению зданий, помещений, сооружений  и инженерных   коммуникаций   в   соответствии   с    требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги,  с выборочной проверкой получателей бюджетных средств и получателей средств субсидий»

Основание для проведения контрольной проверки:

План работы контрольно-счётной комиссии городского округа Кинешма  на  2014 год, утвержденного   решением коллегии контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма от 23.12.2013г. №7 (п.6 раздела 1 «Контрольно-ревизионная деятельность»).


Цель  контрольной проверки:
1. Проверка правомерности,  эффективности  и целевого расходования бюджетных средств   городского   округа  Кинешма  выделенных   в   2013 году   на реализацию     ведомственной     целевой     программы,   «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания  ребенка  в  дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного  образования  и воспитания»,  в   части реализации задач по  приведению зданий, помещений, сооружений  и инженерных   коммуникаций   в   соответствии   с    требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги,  выборочной проверкой получателей бюджетных средств и получателей средств субсидий  (далее - Программа).

2.Оценка эффективности реализации мероприятий   Программы в достижении  тактических задач  для сохранения существующего уровня объема и качества реализации муниципальной услуги «Содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания».

Объекты контрольной проверки:
1.Управление образования администрации городского округа Кинешма.

2.Получатели бюджетных средств и получатели средств субсидий  подведомственные главному распорядителю бюджетных средств - Управлению образования администрации городского округа Кинешма и  распорядителю бюджетных средств - МУ «Централизованная бухгалтерия детских учреждений отдела образования администрации города Кинешма».


Предмет контрольной проверки:


Нормативные правовые акты и распорядительные документы, регламентирующие деятельность и использование бюджетных средств и внебюджетных источников в области управления  Исполнителя Программы; договора, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и статистическая  отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными и внебюджетными средствами; нормативные распорядительные; отчетные показатели результатов деятельности  Исполнителя по реализации Программы и иные документы подтверждающие и регламентирующие управление реализацией ведомственной   целевой    программы  «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания  ребенка  в  дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного  образования  и воспитания»,  в   части реализации задачи по  приведению зданий, помещений, сооружений  и инженерных   коммуникаций   в   соответствии   с    требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги,  выборочной проверкой получателей бюджетных средств».

Проверяемый период деятельности: 2013 г.  


Сроки проведения контрольной проверки: с 19.06.2014 года до 29.08.2014 года.

Отчет контрольно-счетной комиссии подготовлен на основании акта контрольно - ревизионного  мероприятия «Проверка правомерности,  эффективности  и целевого расходования бюджетных средств   городского   округа  Кинешма  выделенных   в   2013 году   на реализацию     ведомственной     целевой     программы   «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания  ребенка  в  дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного  образования  и воспитания»,  в   части реализации задач по  приведению зданий, помещений, сооружений  и инженерных   коммуникаций   в   соответствии   с    требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги,  с выборочной проверкой получателей бюджетных средств и получателей средств субсидий»   на 113-и (сто тринадцати) листах по Управлению образования администрации городского округа Кинешма (МУ «Централизованная бухгалтерия детских учреждений отдела образования администрации города Кинешма»), с которым начальник управления образования администрации городского округа Кинешма М.В. Сажина  ознакомлен при отсутствии замечаний.
Ранее внешний финансовый контроль проводился контрольно-счетной комиссией городского округа Кинешма (далее - контрольно-счетная комиссия):

1. в 2012 году в части отдельного вопроса: контрольная проверка правомерности, эффективности и целевого  расходования бюджетных  средств  городского округа Кинешма, выделенных в 2011 году  на реализацию  ведомственной  целевой  программы «Содержание и ремонт муниципальных учреждений, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном  образовательном   учреждении  с предоставлением дошкольного образования и воспитания» на 2011-2013 годы» (период проведения контрольного мероприятия  с  20.01.2012 года по 23.03.2012 года;

2. в 2013 году в части отдельного вопроса: контрольная проверка правомерности, эффективности и целевого  расходования бюджетных  средств  городского округа Кинешма, выделенных в 2012 году  на реализацию  ведомственной  целевой  программы «Содержание и ремонт муниципальных учреждений, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном  образовательном   учреждении  с предоставлением дошкольного образования и воспитания» на 2011-2013 годы» (период проведения контрольного мероприятия  с  08.07.2013 года по 05.09.2013 года.

 Аудиторские проверки по финансово - хозяйственной деятельности в      дошкольных       образовательных       учреждениях       Управления за период 2009, 2010, 2011, 2012, 2013г.г. другими контрольными организациями не  проводились. 


 Результаты контрольного мероприятия:
В ходе контрольного мероприятия на выборочной основе проводился финансовый контроль, который включал проверку исполнения законов и иных нормативно-правовых актов, распорядительных документов, обосновывающие операции со средствами бюджета городского округа Кинешма, состояние учета и отчетности; достаточность бюджетного финансирования на реализацию ведомственной целевой программы «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания  ребенка  в  дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного  образования  и воспитания»,  в   части реализации задач по  приведению зданий, помещений, сооружений  и инженерных   коммуникаций   в   соответствии   с    требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги.  
Ведомственную целевую программу разрабатывал главный распорядитель   бюджетных средств городского округа Кинешма - Управление, за которым администрацией городского округа Кинешма закреплена ответственность по предоставлению соответствующих муниципальных услуг.
Программа состоит из  6-ти (шести) разделов и одного приложения к ней.
Проведенная проверка  правомерности, эффективности    и    целевого     расходования    бюджетных   средств   городского округа Кинешма, выделенных в 2013 году  на реализацию  ведомственной        целевой программы «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания  ребенка  в  дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного  образования  и воспитания»,  в   части реализации задач по  приведению зданий, помещений, сооружений  и инженерных   коммуникаций   в   соответствии   с    требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги показала следующие  результаты:
1. В проверяемом периоде на территории городского округа Кинешма реализовывалась ведомственная целевая программа «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания  ребенка  в  дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного  образования  и воспитания»  на 2013 -2015 годы  (с учетом изменений), утвержденная  постановлением администрации городского округа Кинешма от 30.11.2012г. №2640п.

2. Плановый объем бюджетных ассигнований первоначальный на реализацию ВЦП в части реализации задач по приведению зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги в 2013 году составлял 6 462,9 тыс. руб. по классификации (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 953 0701 4209931 611) , в том числе:
-Управления  в сумме  6 462,9 тыс. руб.;
-МУ «ЦБ детских учреждений образования» в сумме 6 462,9 тыс. руб.
3. Уточненные плановые назначения на реализацию ВЦП в 2013 году составляли 6 462,9 тыс. руб. по классификации (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ: 953 0701 4209931 611), в том числе:
-Управления  в сумме  6 462,9 тыс. руб.;
-МУ «ЦБ детских учреждений образования» в сумме 6 462,9тыс. руб.;
Изменения общей суммы первоначальных плановых бюджетных ассигнований   в течение  финансового года не произошло.

4.Финансирование Исполнителей на реализацию в 2013 году было осуществлено в сумме 6 462,9 тыс. руб. по классификации (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 953 0701 4209931 611), в том числе:
-Управления в сумме  6 462,9 тыс. руб.;
-МУ «ЦБ детских учреждений образования» в сумме 6 462,9 тыс. руб.;
5.Кассовые расходы на реализацию ВЦП  в 2013 году составили 6 462,9 тыс. руб. по классификации (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 953 0701 4209931 611), в том числе:
-Управления  в сумме  6 462,9 тыс. руб.;
-МУ «ЦБ детских учреждений образования» в сумме 6 462,9 тыс. руб.
6.% исполнения кассовых расходов от уточненных плановых назначений в 2013г. составил 100,0 %. 

7. Классификация  расходов  отраженных в отчете «Об исполнении бюджета  главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (Форма по ОКУД 0503127) по состоянию на 01 января 2014 года и в решении городской Думы городского округа Кинешма пятого созыва от 28.05.2014г. №67/661 «Об исполнении  бюджета городского округа Кинешма за 2013» в приложении №3 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма за 2013 год», в части задачи: «Приведение  зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствии с  требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги»   применялась:

1) в  соответствии с   приказом  Минфина РФ от 21.12.2012г. №171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и приказов финансового управления администрации городского округа Кинешма: от 15.09.2011г. №01-01/143 «О присвоении уникальных кодов целевых статей расходов бюджета городского округа Кинешма» (ред. от 15.10.2012г. №01-01/146) и от 15.08.2011г. №01-01/144 «О присвоении видов расходов классификации расходов для составления проектов бюджета городского округа Кинешма на очередной финансовый год и плановый период» на общую сумму расходов 2 539,6 тыс. руб. (составляющих 39,3% от общей суммы расходов);

2) в нарушение  порядка применения бюджетной классификации: приказа  Минфина РФ от 21.12.2012г. №171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и приказов финансового управления администрации городского округа Кинешма: от 15.09.2011г. №01-01/143 «О присвоении уникальных кодов целевых статей расходов бюджета городского округа Кинешма» (ред. от 15.10.2012г. №01-01/146) и от 15.08.2011г. №01-01/144 «О присвоении видов расходов классификации расходов для составления проектов бюджета городского округа Кинешма на очередной финансовый год и плановый период» на общую сумму расходов  3 923,3 тыс. руб. (составляющих 60,7% от общей суммы расходов)  в части расходов, не носящих постоянный характер, а именно:

(руб.)
	№

п/п
	Наименование 
	Сумма

	1.
	Капитальные ремонты

	1.1.
	МДОУ   детский сад №2: капитальный ремонт кровли здания (устройство резинового покрытия)
	376 005-00

	1.2.
	МДОУ   детский сад №7: капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации
	1 191 272-00

	1.3.
	МДОУ   детский сад №19: капитальный ремонт канализации и смена сантехнических приборов
	122 109-00

	1.4.
	МДОУ   детский сад №31: капитальный ремонт металлической крыши
	700 000-00

	1.5.
	МДОУ   детский сад №46: капитальный ремонт электрических сетей
	604 438-64

	1.6.
	МДОУ   детский сад №50: капитальный ремонт кровли (устройству мембранного покрытия)
	755 564-00

	1.7.
	итого
	3 749 388-64

	1.8.
	Удельный вес расходов от общей суммы расходов (%)
	58,0

	2.
	Инженерно- геодезические и инженерно- геологические изыскания под инженерные сети

	2.1.
	МДОУ   детский сад №7
	80 000-00

	2.2.
	Удельный вес расходов от общей суммы расходов (%)
	1,2

	3.
	Разработка проектно-сметной документации 

	3.1.
	МДОУ   детский сад №7: Разработка проектно-сметной документации по системе водоснабжения и канализации
	93 930-00

	3.2.
	Удельный вес расходов от общей суммы расходов (%)
	1,5

	4.
	ВСЕГО
	3 923 318-64

	4.1.
	Удельный вес расходов от общей суммы расходов
	60,7


8. Главный распорядитель, в лице Управления и распорядитель бюджетных средств, в лице МУ «Централизованная бухгалтерия детских учреждений образования» использовали «Субсидию бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» в рамках ВЦП  не в соответствии с условиями ее предоставления,     в нарушение ст. 78.1., 158 БК РФ  и п.2 «Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета г.о. Кинешма муниципальным бюджетным и автономным учреждениям г.о. Кинешма субсидий на иные цели», утвержденного постановлением администрации г.о. Кинешма от 28.12.2011г. №3320п, что привело:

1) к искажению  объема финансового обеспечения выполнения  муниципального задания по  6-ти (шести) МДОУ детским садикам: №№2;7;19;31;46;50 на общую сумму  3 923,3 тыс. руб.; 

2) к искажению бухгалтерской отчетности: годового отчета «Об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (форма по ОКУД (0503127), в части расходов по ведомственной структуре расходов по классификации: 953 0701 4209931 611(«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  государственного  (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» по дошкольному образованию) главного распорядителя бюджетных средств, в лице  Управления образования администрации городского округа Кинешма и распорядителя бюджетных средств, в лице Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия детских учреждений образования администрации городского округа Кинешма» на общую сумму  3 923,3 тыс. руб.

Данные расходы должны были быть отнесены на вид расходов классификации бюджета 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», утвержденный приказом финансового управления администрации г.о. Кинешма от 15.09.2011г. №01-01/144 «О присвоении видов расходов классификации расходов бюджета для составления проекта бюджета городского округа Кинешма на очередной финансовый год и плановый период».

3) к искажению отчетности: отчета об исполнении  бюджета городского округа Кинешма за 2013 год, утвержденного решением  городской  Думы городского округа Кинешма пятого созыва от 28.05.2014г. №67/661, в части  расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма бюджета г.о. Кинешма по классификации: 953 0701 4209931 611 (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  государственного  (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по дошкольному образованию) на общую сумму  3 923,3 тыс. руб.
9. Недостатки планирования  при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности, в части планирования ремонтных работ в рамках ВЦП:

9.1. непрозрачность планирования (показатели плана не характеризуют обоснованность): в приложении к плану ФХД учреждений в  расчете по статье классификации операций сектора государственного управления 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» отсутствует расшифровка наименования мероприятий по ремонтным работам; 

9.2. затратный принцип – при планировании отталкивались от сложившегося уровня расходов за прошлые периоды в рамках ВЦП;

9.3. в титульном листе по проведению ремонтных работ в дошкольных учреждениях образования  в 2013 году, утвержденным начальником управления образования администрации г. о. Кинешма З.В. Лялюхиной и согласованного с заместителем главы администрации г.о. Кинешма И.Ю. Клюхиной в перечне работ  фигурируют  только ремонтные работы на общую сумму 7 000,0 тыс. руб. и не отражены такие направления мероприятий как: капитальный ремонт; инженерно-геодезические и инженерно – геологические изыскания под инженерные сети; разработка проектно – сметной документации;

9.4. большое количество изменений в плановые показатели  учреждений и мероприятий  ВЦП – изменения были внесены 3-мя (тремя) постановлениями администрации г. о. Кинешма (сумма изменения от общей утвержденной суммы составила 55,3%).
10. В 2012 году были заключены 2-ва (два) гражданско - правовых договора на общую сумму 1 460,193 тыс. руб.  по 2-м (двум) получателям бюджетных средств с оплатой выполненных работ в 2013 г. (в течение 1 квартала 2013 г.), а именно:

11. Проведенный анализ нормативной базы по реализации ВЦП показал: 

11.1. Нарушение Федерального закона №8-ФЗ от 09.02.2009г.  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Проведенный анализ нормативно-правовых актов муниципального образования регулирующих ВЦП показал, что  размещение информации по данному вопросу  осуществлено не в полном объеме и несвоевременно, а именно: 1-го (одного)   Постановления администрации городского округа Кинешма от 30.11.2012г. №2640п «Об утверждении  ведомственной  целевой программы «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания» на 2013-2015 годы (ред. от 20.12.2013г. №2889п)  было   не опубликовано  в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Кинешма до 25.02.2013г. (период не публикации составил 87 дней).
11.2. Несоблюдение требования постановления администрации городского округа Кинешма от 30.11.2012г. №2640п «Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания» на 2013-2015годы (ред. от 20.12.2013г. №2893) к срокам доведения  плановых назначений и лимитов бюджетных обязательств (пункт 3: «Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма» и вступает в силу со дня его официального опубликования).

Плановые назначения и лимиты бюджетных обязательств доводились распорядителем бюджетных средств  до получателей бюджетных средств (по 12-ти МДОУ детским садам)  раньше срока опубликования  в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
Данные факты привели:

1) К  неправомерному внесению изменений в плановые показатели плана ФХД на выполнение муниципального задания в части срока доведения изменений в плановые назначения и лимиты бюджетных обязательств.

2) Объемы бюджетных ассигнований по ВЦП, не соответствуют программным назначениям в разрезе мероприятий на определенную дату, установленную при их утверждении.
Аналогичное замечание контрольно-счетная комиссия  делала в своем акте контрольной проверки правомерности, эффективности и целевого  расходования бюджетных  средств  городского округа Кинешма, выделенных в 2011 году  на реализацию  ведомственной  целевой  программы «Содержание и ремонт муниципальных учреждений, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания» на 2011-2013 годы  проведенной в 2012 году.

11.3. Несовершенство утвержденных муниципальных правовых актов: «Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Кинешма», утвержденного постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 22.04.2011г. №1628п и «Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа Кинешма муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кинешма субсидий на иные цели», утвержденного постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 28.12.2011г. №3320п, а именно: 
11.3.1. «Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Кинешма», утвержденного постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 22.04.2011г. №1628п:
11.3.1.1. разработан и утвержден без учета принципа прозрачности (открытости) в нарушение ст.28 БК РФ «Перечень принципов бюджетной системы Российской Федерации»;

11.3.1.2. разработан и утвержден без учета «Комплексных рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации федерального закона от 8 мая 2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового  положения государственных (муниципальных) учреждений», отраженных в письме министерства финансов РФ от 16.05.2011г. №12-08-22/1959, в части:

11.3.1.2.1. нормативные затраты на содержание недвижимого имущества  дополнительно не детализированы по группам затрат;

11.3.1.3. разработан и утвержден без учета «Практического пособия по бухгалтерскому учету  для бюджетных и автономных учреждений», разработанного на основе Инструкции  по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений утвержденной приказом Минфина РФ от 16.1.22010г. №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», в части:

11.3.3.1.1. несовершенства и не качественности  разработки муниципальных правовых актов.
 

11.3.2. «Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа Кинешма муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кинешма субсидий на иные цели», утвержденного постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 28.12.2011г. №3320п:

11.3.2.1. абзац 1, пункта 2  утвержденного Порядка  изложен не корректно (неясно), что приводит к разночтению и некорректности обозначенных расходов, а именно:

«расходы на капитальный ремонт и приобретение основных средств, не включаемые в нормативы затрат на оказание муниципальных услуг городского округа Кинешма».
 

11.3.3. В  утвержденных порядках  отсутствует детализация следующих  расходов (затрат):

- на проектно-сметную документацию; текущий и капитальный  ремонт, что ставит под сомнение отражение данных расходов по классификации:  

«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ»    953 0701 4209931 611.

11.4. На уровне администрации городского округа Кинешма отсутствует система внутреннего  мониторинга и контроля за выполнением условий Порядка на предоставление субсидии, а именно:

11.4.1.отсутствует контроль за должностными лицами соответствующих функций по контролю за исполнением  постановления администрации городского округа Кинешма от 22.04.2011г. №1628п «О порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Кинешма».


12. Проведенный анализ по вопросу: Анализ исполнения Программных мероприятий за период 2013 г. для сравнения  полученного результата  с ожидаемым конечным результатом, установленным паспортом Программы показал:

12.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Кинешма, утвержденный Постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 14.07.2009г. №2093п (с изменениями) предусматривает отчет об исполнении ВЦП.

Форма отчета об исполнении ВЦП утверждена Финансовым управлением администрации городского округа Кинешма приказом от 14.07.2012г. №01-01/17 «Об утверждении формы отчета по исполнению ведомственной целевой программы».

Управление  предоставило отчет  «Об исполнении ВЦП» в Финансовое управление администрации городского округа Кинешма по утвержденной  форме в части: значения целевых показателей и исполнения финансовых показателей (письмо от 14.02.2014г. №49). 

В предоставленном отчете об исполнении ведомственной целевой Программы за 2013 год отражено, что:


1) Конечные значения целевых показателей: «среднегодовое число детей, получающих дошкольное образование и воспитание (чел.); число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении муниципальных; Доля площадей помещений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального и текущего ремонта»  достигнуты.

Достигнуть конечного значения целевого показателя:  «Количество случаев отказа в оказании муниципальной услугу, связанных с отсутствием бюджетных мест» возможно лишь при значительном увеличении количества бюджетных мест, а именно строительство детских садиков в рамках ДЦП. 
2) Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию ВЦП  в части задачи №3 «Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги» освоены на 100,0%, что свидетельствует о том, что проведенные  в  рамках  Программы  мероприятия  в полном объеме реализованы в части освоения денежных средств, и  способствовали приведению зданий и помещений учреждений дошкольного образования в соответствие с требованиями  комплексной безопасности.

12.2. В мероприятия по реализации тактических задач (задачи№3) в 2013 году вносились изменения 3-и (три) раза, в части изменения: объемов финансирования по получателям бюджетных средств (уменьшение и увеличение); включения новых получателей бюджетных средств.

Общий объем бюджетных ассигнований, утвержденных на 2013 год, не изменился.

12.3. Инвентаризация ВЦП  проведена Финансовым управлением администрации городского округа Кинешма в соответствии с п.26 разд.VIII Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ  городского округа Кинешма, утвержденного постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 14.07.2009г. №2093п (с изменениями) в определенные  в сроки (до 1 апреля).

В результате инвентаризации ВЦП  финансовым управлением администрации городского округа Кинешма установлено, что:

1.В среднегодовом исполнении число детей получивших услугу дошкольного образования и воспитания перевыполнено на 41 ребенка, за счет открытия 2-х (двух) новых групп.

2. Показатель  доли площадей помещений, требующих ремонта имеет незначительное снижение.

3. Увеличение показателя  «Количество случаев отказа в оказании муниципальной услуги, связанных с отсутствием бюджетных мест» на 75 объясняется ростом рождаемости, в связи, с чем очередность в детские дошкольные учреждения не снижается.

На основании вышеизложенного реализация ВЦП в 2013 году позволила полноценно внедрить в практику программно-целевой метод бюджетного планирования, усилить контроль и полноту предоставления муниципальных услуг в городском округе Кинешма.

Комиссия по бюджетным проектировкам при администрации городского округа Кинешма рассмотрела вопрос  «Отчет по результатам  инвентаризации ведомственных целевых программ городского округа Кинешма в 2013 году». Решение комиссии отражено в протоколе  от 02.04.2014г.:

- Реализация ВЦП в 2013 году  позволила полноценно внедрить в практику программно – целевой метод бюджетного планирования, усилить контроль и полноту предоставления  муниципальных услуг в городском округе Кинешма.

В связи с изменениями в бюджетное законодательство и совершенствованием бюджетного процесса с 2014 года  принято решение о переходе формирования бюджета городского округа Кинешма на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ городского округа Кинешма. Таким образом, действие всех ведомственных целевых программ досрочно прекращает свое действие 31 декабря 2013 года.

13. Проведенный анализ по вопросу: Определение законности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета, выделенных  на  реализацию  городской  целевой    программы «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания» на 2013-2015 годы», с выборочной проверкой получателей бюджетных средств, с выборочной проверкой получателей бюджетных средств показал:
13.1. Результат исполнения 4-х (четырех) утвержденных целевых показателей   фактически не исполнен  в полном объеме от утвержденных плановых назначений по 2-м (двум) показателям: 

13.1.1. Доля площадей помещений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального и текущего ремонта.  

13.1.2. Количество случаев отказа в оказании муниципальной услугу, связанных с отсутствием бюджетных мест.

13.2. На реализацию  ВЦП, в части реализации задач по приведению зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги»  было израсходовано бюджетных ассигнований  в общей сумме 6 462,9 тыс. руб.

13.3. Мероприятия программы  выполнялись по 3-м (трем)  мероприятиям утвержденным в ВЦП с учетом корректировки и были выполнены  в полном объеме (100,0%).

13.4. Сумма экономии от проведения запроса котировок по 9-ти (девяти) МДОУ детским садам в 2013 году составила 1 269, 4 тыс. руб. 

Расходы на муниципальные закупки в проверяемом периоде проводились с учетом одного из главных принципов бюджетной системы РФ – эффективности и экономии использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ).  Данный принцип нашел отражение в Федеральном законе «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ (с учетом изменений).

Достижение необходимого результата происходило с использованием наименьших средств (Статья 34 БК РФ  «Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств»).

Сумма экономии от проведения запроса котировок была использована по двум направлениям:

- на перераспределение ассигнований учреждения эффективно расходующего средства, к менее эффективно действующему учреждению;

- увеличение дополнительных объемов работ в самом учреждении эффективно расходующего средства.
13.5. Результаты проверок с выездом на  выборочные проверяемые  объекты использования средств на реализацию    ВЦП  показали следующее:

13.5.1. Выезд был осуществлен в 4-е МДОУ детских учреждения с общей суммой ремонтных работ   3 867,005  тыс. руб. или 59,8% от общей суммы освоенных бюджетных средств, в том числе:

(тыс. руб.) 
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сумма

	1.
	МДОУ детский сад №7 компенсирующего вида, ул.им. Ленина, д.44-а 

	1.1.
	Мероприятие№2: «Проведение общестроительных работ – текущий ремонт  зданий, помещений и сооружений, усиление строительных конструкций, ремонт и установка оконных блоков (с учетом разработки ПСД)», в том числе:
	74,0

	1.1.1.
	по договору №56 от 11.11.2013г.  выполнены работы по капитальному ремонту полов из плитки (подрядчик ООО «Миссия»)
Примечание: Первоначально капитальный ремонт полов из плитки керамической  был не предусмотрен. Данные работы были включены в ВЦП  постановлением администрации г.о. Кинешма от 28.10.2013г. после  проведения капитального ремонта систем водоснабжения и канализации. При проведении ремонт были вскрыты полы, в результате чего появились дополнительные работы.   
	74,0

	1.2.
	Мероприятие№3: Ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций-теплосетей, электросетей и систем водоснабжения и водоотведения (с учетом разработки ПСД) , в том числе:
	1 365,202

	1.2.1.
	по договору №1-26/13-3 от 20.02.2013г.  выполнены работы по инженерно- геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям под инженерные сети (исполнитель: ООО «Электротеплосервис»)
Примечание: Работы по инженерно - геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям под инженерные сети были выполнены для проведения работ  по капитальному ремонту систем водоснабжения и канализации. Рекомендация МУ «УКС» (письмо от 28.01.2013г. №28).
	80,0

	1.2.2.
	по договору №1-26/13-2 от 20.02.2013г.  выполнены работы по   сметной документации по системе водоснабжения и канализации    (исполнитель: ООО «Электротеплосервис») 
Примечание: Работы сметной документации по системе водоснабжения и канализации   были выполнены для проведения работ  по капитальному ремонту систем водоснабжения и канализации. Рекомендация МУ «УКС» (письмо от 28.01.2013г. №28).
	93,93

	1.2.3.
	по гражданско-правовому договору №19 от 27.08.2013г.  выполнены работы по   капитальному ремонту систем водоснабжения и канализации (подрядчик: ООО «СтройТрест – 2010)
	1 191,272

	1.3.
	ИТОГО
	1 439,2

	2.
	МДОУ детский сад №22  компенсирующего вида, 

ул. Анри Барбюса, д.54-а

	2.1.
	Мероприятие№2: «Проведение общестроительных работ – текущий ремонт  зданий, помещений и сооружений, усиление строительных конструкций, ремонт и установка оконных блоков (с учетом разработки ПСД)», в том числе:
	52,0

	2.1.1.
	 по  гражданско-правовому договору №22/10 от 22.08.2013г.  выполнены работы по текущему ремонту  отмостки и крыльца здания (подрядчик ООО «Перспектива»)
	52,0

	2.2.
	Мероприятие№3: Ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций-теплосетей, электросетей и систем водоснабжения и водоотведения (с учетом разработки ПСД), в том числе:
	830,366

	2.2.1.
	по  гражданско-правовому договору  №22/09 от 25.06.2013г.  выполнены работы по  ремонту системы отопления в здании в общей сумме 830,366 тыс. руб. (подрядчик ООО «Строительная Компания -37»)
	830,366

	2.3.
	ИТОГО
	882,366

	3.
	МДОУ детский сад №31  ул. Соревнования, д.53

	3.1.
	Мероприятие№1: Замена, ремонт кровли (с учетом разработки ПСД), в том числе:
	700,0

	3.1.1.
	по  гражданско-правовому договору №2 от 31.08.2013г.  выполнены работы по капитальному  ремонту   металлической крыши в  общей сумме 700,0 тыс. руб. (подрядчик ООО «Мата»)
	700,0

	3.2.
	ИТОГО
	700,0

	4.
	МДОУ детский сад №46  ул. 2-я Львовская, д. 2-б
	

	4.1.
	Мероприятие№1: Замена, ремонт кровли (с учетом разработки ПСД), в том числе:
	130,0

	4.1.1.
	по  гражданско-правовому договору №25 от 18.10.2013г.  выполнены работы по текущему  ремонту   кровли в  общей сумме 130,0 тыс. руб. (подрядчик: индивидуальный предприниматель Новиков Николай Михайлович.
	130,0

	4.2.
	Мероприятие№3: Ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций-теплосетей, электросетей и систем водоснабжения и водоотведения (с учетом разработки ПСД), в том числе:
	715,439

	4.2.1.
	по  гражданско-правовому договору №24 от 12.07.2013г.  выполнены работы по текущему  ремонту  канализации в пристроенном к основному зданию помещению  общей сумме 111,0 тыс. руб. (подрядчик: ООО «Глобус»)
	111,0

	4.2.2.
	по  гражданско-правовому договору №22 от 20.05.2013г.  выполнены работы по капитальному   ремонту  электрических сетей  (подрядчик: ООО «ГосСтройИнвест »)
	604,439

	4.3.
	ИТОГО
	845,439

	5.
	Всего
	3 867,005


13.5.2. Оплата выполненных ремонтных работ осуществлялась по заключенным договорам из разных источников финансирования и разных субсидий.

     Расшифровка источников финансирования отражена в таблице ниже.

(тыс. руб.)

	№

п/п
	Наименование
	Общая сумма акта выполненных работ
	Источники финансирования

	
	
	
	Средства местного бюджета 
	Средства областного бюджета

	
	
	
	ВЦП
	средств по основной деятельности  ПФХД
	

	1.
	МДОУ детский сад №7 компенсирующего вида, ул.им. Ленина, д.44-а

	1.1.
	по договору №56 от 11.11.2013г.  выполнены работы по капитальному ремонту полов из плитки керамической в общей сумме 74,0 тыс. руб. (подрядчик ООО «Миссия»).
	99,978
	74,0
	25,978
	-

	1.2.
	по гражданско-правовому договору №19 от 27.08.2013г.  выполнены работы по   капитальному ремонту систем водоснабжения и канализации в общей сумме  1 191,272 тыс. руб. (подрядчик: ООО «СтройТрест - 2010»)
	1 247,17
	1 191,272
	55 ,898
	-

	1.3.
	итого
	1 347,148
	1 265,272
	81,876
	-

	2.
	МДОУ детский сад №22  компенсирующего вида,ул. Анри Барбюса, д.54-а

	2.1.
	по  гражданско-правовому договору №22/10 от 22.08.2013г.  выполнены работы по текущему ремонту  отмостки и крыльца здания в общей сумме 52,0 тыс. руб. (подрядчик ООО «Перспектива»)
	170,0
	52,0
	-
	118,0



	3.
	МДОУ детский сад №46  ул. 2-я Львовская, д.2-б

	3.1.
	по  гражданско-правовому договору №25 от 18.10.2013г.  выполнены работы по текущему  ремонту   кровли в  общей сумме 130,0 тыс. руб. (подрядчик: индивидуальный предприниматель Новиков Николай Михайлович)
	348,0
	130,0
	53,342
	164,658

	4.
	ВСЕГО
	1 865,148
	1 395,272
	135,218
	282,658


 13.5.3. При визуальном осмотре  выполненных ремонтных работ  сотрудниками контрольно - счетной комиссии замечаний нет.

  13.5.4.  Недостаток (неэффективность деятельности) при расходовании бюджетных средств, в части: расходования бюджетных средств без достижения требуемого результата (температурный режим в помещениях детского сада не соответствует предусмотренному нормативу) в нарушение ст.34; 158; 162 БК РФ, что привело к безрезультативным расходам средств бюджетной системы городского округа Кинешма.



Общая сумма расходов составила 930 002,80 руб., в том числе в рамках ВЦП - 830 365,80 руб. (ремонт системы отопления в здании МДОУ детский сад №22 и  99 637,0 руб. расходы на проектно-сметную документацию за счет общих расходов плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения.  

Таким образом, отдельные расходы осуществляются без соблюдения принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств установленного статьей 34 БК РФ в общей сумме 930 002,80 руб. 

Такими расходами являются расходы:

- на  ремонт системы отопления в здании МДОУ детский сад №22 в рамках ВЦП по тактической задаче №3: «Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги» в части мероприятия: «Ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций – теплосетей, электросетей и систем водоснабжения и водоотведения (с учетом разработки ПСД)» в сумме 830 365,80 руб.;

- на проектно-сметную документацию за счет общих расходов плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения в сумме 99 637,0 руб.  
В июле месяце  2014 года МУ «УКС» г. Кинешмы  подготовил локальную смету на проведение текущего ремонта системы отопления МДОУ детский сад №22 в сумме 203,213 тыс. руб. Источник финансирования на момент проведения контрольного мероприятия не определен.

13.6. Результаты  выборочных проверок  по получателям бюджетных средств  договорной работы в части «ответственности сторон»  показали следующее:

13.6.1. Получатели бюджетных средств, оказывающие муниципальную услугу при   осуществлении своей деятельности пользуются источниками  финансирования  средств бюджетов разных уровней (средства областного бюджета   и средства бюджета городского округа Кинешма).


Удельный вес расходов ВЦП от общей суммы заключенных  гражданско – правовых договоров  и договоров колеблется  от 37,4% до 95,5%.

13.6.2.  Нарушение сроков окончания работ по 3-м (трем) МДОУ детским садам по 3-м (трем) гражданско-правовым договорам: №19 от 27.08.2013г. (Подрядчик: ООО «СтройТрест – 2010»); №55 от 10.09.2013г. (ООО «Кинешма -ремстрой»)   и   №43/3 от 16.10.2013г. (ООО «ГосСтройИнвест»).

Дополнительные  соглашения к гражданско-правовым договорам были не заключены. 

Задержка выполнения работ была произведена по 3-м (трем) детским садам в том числе: МДОУ детский сад №7 на 46-ть (сорок шесть) дней; МДОУ детский сад №18 на 9-ть (девять) дней; МДОУ детский сад №43 на 4-е (четыре) дня; в общем количестве дней 59-ть (пятьдесят девять) дней. 
Анализ показывает, что нарушение срока выполнения работ  согласно условий  гражданско-правового договора произошло по 3-м (трем) гражданско – правовым договорам из 15-ти (пятнадцати) заключенных гражданско – правовых договоров, что составляет 20,0% от общего количества.

Особое внимание обращаем, на то что:

1.«Подрядчики», нарушив условия договора о конечном сроке выполнения подрядных работ нарушили нормы гражданского права:

а) п.3 ст.708 ГК РФ «Сроки выполнения работы» - ответственность подрядчика наступает именно за нарушение конечного срока выполнения работ;

б) п.п.1 и 2 ст.405 ГК РФ «Просрочка должника»  - о вине должника, просрочившего обязательство и его обязанности возместить за это убытки;

в) п.3 ст.401 ГК РФ «Основания  ответственности за нарушение обязательства» - о том, что должник  в лице предпринимательской структуры несет ответственность во всех случаях, за исключением непреодолимой силы;

в) ст.309 ГК РФ «Общие положения» - о том, что обязательства должны исполняться надлежащим образом.

Аналогичное замечание контрольно-счетная комиссия делала в своем акте контрольно-ревизионного мероприятия «Проверка правомерности, эффективности и целевого расходования бюджетных средств городского округа Кинешма, выделенных в 2012 году на реализацию ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт муниципальных учреждений, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания» на 2011-2013годы, проведенной в 2013 году.

В 2012 году нарушение сроков окончания работ отмечалось по 2-м (двум) МДОУ детским садам.
Претензионная работа  за несоблюдение договорных обязательств  Подрядчиком в части выполнения сроков окончания работ  проводилась  3-мя (тремя) получателями бюджетных средств, а именно:

1. с положительным результатом произошло окончание претензионной процедуры по 2-м (двум) МДОУ детским садам;№18и №43:

1.1. подрядчики выполнили условия п.7.2. раздела 7 «Ответственности сторон» гражданско-правового договора в части  уплаты пени за каждый день просрочки в размере 0,1%  от цены договора;

1.2. по результатом проведенной процедуры подрядчики уплатили штрафные санкции заказчику, а именно: 

1.2.1. ОАО «Кинешма – ремстрой» МДОУ детскому саду №18: по гражданско-правовой договор  №55 от 10.09.2013г. «за выполнение текущего ремонта системы водопровода и  канализации» в сумме 3 014,55 руб.  (период просрочки составлял 9-ть (девять) дней); 

 1.2.2. ООО «ГосСтройИнвест» МДОУ детскому саду №43: по гражданско-правовому договору  №43/3 от 16.10.2013г. «за выполнение работ по  текущему ремонту  горячего и холодного водоснабжения» в сумме 544,0 руб.  (период просрочки составлял 4-е (четыре) дня). 

1.2.3. Средства, поступившие в уплату штрафных санкций (неустойки),  были зачислены на лицевой счет учреждений: МДОУ №18 и №43. 

Средства от уплаты неустойки (штрафа, пеней), взысканные с подрядчика, поступили в самостоятельное распоряжение бюджетному учреждению в соответствии с п.3 ст.298ГК РФ, п.4 ст.9 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях» (ред. от 02.011.2013г).

Указанные средства были использованы на покрытие расходов в соответствии с утвержденным планом финансово - хозяйственной деятельности в общем порядке и направлены на нужды бюджетных учреждений.

Расшифровка расходования средств, поступивших от уплаты неустойки (штрафа, пеней):

(руб.)

	№
п/п
	Наименование расходов
	Сумма
	Основание

(платежное поручение)

	1.
	МДОУ детский сад №18

	1.1.
	Оплата халатов женских (бязь)
	2 411-55
	от 27.11.2013г. №4107538

	1.2.
	Уплата налогов на прибыль с внереализационных доходов предусмотренного учетной политикой 18% в бюджет субъектов РФ за 4 квартал 2013г.
	543-00
	от 20.11.2013г. №4074405

	1.3.
	Уплата по  налогам на прибыль с внереализационных доходов предусмотренного учетной политикой 2% в федеральный бюджет  за 4 квартал 2013г
	60-00
	от 20.11.2013г. №4074406

	1.4.
	всего
	3 014-00
	

	2.
	МДОУ детский сад №43

	2.1.
	Оплата дезинфиицрующего средства «Жавилар»
	435-00
	от 10.12.2013г. №4183481

	2.2.
	Уплата налогов на прибыль с внереализационных доходов предусмотренного учетной политикой 18% в бюджет субъектов РФ за 4 квартал 2013г.
	98-00
	от 04.12.2013г. №4151613

	2.3.
	Уплата по  налогам на прибыль с внереализационных доходов предусмотренного учетной политикой 2% в федеральный бюджет  за 4 квартал 2013г
	11-00
	от 04.12.2013г. №4151614

	2.4.
	итого
	544-00
	

	3.
	всего
	3 558-00
	


2. с отрицательным результатом произошло окончание претензионной процедуры по 1-му (одному) МДОУ детскому саду №7.

По результатам начатой процедуры претензионной  работы подрядчик: ООО «СтройТрест – 2010») не  уплатил штрафные санкции МДОУ детскому саду №7 в сумме  57 369,82 руб.  по гражданско-правовому договору  №19 от 27.08.2013г. «на выполнение  работ по капитальному  ремонту системы водоснабжения  и  канализации» (период просрочки составлял 46-ть (сорок шесть) дней). 


 Заказчик  «МДОУ детский сад №7» не довел до итогового завершения процедуру претензионной работы в нарушение п.8.1 и 8.2. раздела 8 «Претензионный порядок разрешения споров»  Гражданско-правового договора от 27.08.2013г. №19. 

Анализ  указанных результатов договорной работы показывает, что:

1. Стороны заключившие гражданско - правовой договор: «Заказчик» и «Подрядчик» не выполнили основные принципы ведения договорной работы, предоставляющие собой основополагающие подходы к организации и ведению данной работы, обеспечивающие достижение высокого конечного результата. 

Результат:

- отсутствие дополнительного соглашения к гражданско-правовому договору в части изменения сроков выполнения ремонтных работ;

- не  взыскана с ответчика неустойка за нарушение срока выполнения работы в размере 57 369,82 руб.

2. «Заказчик»:

2.1. не выполнил условия пункта 4.2. раздела 4 «Обязательства и права сторон»  заключенного гражданско- правового договора, а именно:

–«Создать необходимые условия для выполнения работ»

2.2. не привлек «Подрядчика» к ответственности за нарушение сроков выполнения работ:

2.2.1. не довел  начатую процедуру договорно-претензионной работы до итогового завершения в части получения пени за нарушение сроков выполнения работ по заключенному договору в сумме 57,4 тыс. руб.;

2.2.2. не подготовил  и не направил в суд исковое заявление в связи с нарушением срока выполнения работ, оказания услуг с целью:

- взыскания с ответчика неустойки за нарушение срока выполнения работы, оказания услуги в размере 57 369,82 руб.;

-взыскания с ответчика  суммы в счет компенсации морального вреда. 


«Заказчика»  обязан доказывать:

-факт  нарушения конечного срока работ или наличие оснований  полагать о невозможности завершения работ в срок;

-наличие между сторонами договорных отношений;

-нарушение «Подрядчиком» принятых по договору обязательств.

3. «Подрядчик»:

3.1. Не зафиксировал простой в работе с «Заказчиком» не по вине «Подрядчика»;

3.2. Не подготовил письмо-извещение о переносе сроков выполнения работ и не отправил его «Заказчику».

3.3. Не выполнил условия п.7.2. раздела 7 «Ответственность сторон» в части уплаты пени за нарушение сроков выполнения работ.

3.4. официально не сообщил «Заказчику» о результатах рассмотрения претензии (ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководством подрядной организации: ответ на претензию подрядчик может отправить заказным или ценным письмом, по телефону, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, которые могут обеспечить фиксированное отправление ответа на претензию, либо вручает «Заказчику» под расписку).
 


13.6.4. Расторжение гражданско-правовых договоров по взаимному соглашению сторон по 5-ти (пяти) МДОУ детским садам на общую сумму 158,989 тыс. руб.   
(тыс. руб.)

	№

п/п
	Наименование учреждения
	Наименование работ
	Сумма невыпол.

работ

	1.
	МДОУ №2  
	гражданско – правовой договор» от 13.09.2013г. №2/07  на капитальный ремонт кровли здания (устройство резинового покрытия)   
	33 995,0

	2.
	МДОУ №19 «Дельфин»
	гражданско – правовой договор от 13.06.2013г. №90» на капитальный ремонт канализации и смена сантехнических приборов  
	44 890,0

	3.
	МДОУ 28 
	гражданско – правовой договор от 09.08.2013г. №48» на выполнение текущего  ремонта   отопления  
	70 008,0

	4.
	МДОУ №43


	гражданско – правового договора от 16.10.2013г. №43/3 на проведение текущего ремонта холодного водоснабжения 
	5 467,0

	5.
	МДОУ №50
	гражданско – правового договора от 02.10.2013г. №50/5» от 14.08.2013г. на проведение капитального  
	4 629,0

	6.
	итого
	
	158 989,0


Анализ  указанных результатов договорной работы показывает, что расторжение гражданско-правовых договоров по взаимному соглашению сторон по 5-ти (пяти) МДОУ детским садам на общую сумму 158,989 тыс. произошло по следующим причинам:

1.1. результат некачественно проведенных осмотров технического состояния зданий и сооружений  детских учреждений;

1.2. неправильное определение объемов ремонтных работ;

1.3.  наличие непредвиденных  объемов  ремонтных работ;

1.4. некачественное составление локальных смет.


13.6.5. В рамках реализации ВЦП  имеют место факты выполнения   аварийных работ по 2-м (двум) получателям бюджетных средств на общую сумму расходов  106,196   тыс. руб. в том числе:

(руб.)

	№

п/п
	Наименование  учреждения
	Наименование работ
	Сумма

	1.
	МДОУ №7  
	Капитальный ремонт полов из плитки керамической: договор от 11.11.2013г. №56 (ЗАО «Миссия»)
	74 000,0

	2.
	МДОУ №8  
	ремонт водопровода (авария): договор подряд от 18.0.32013г. №7 (МУП «Водоканал»)
	32 196,0

	3.
	всего
	
	106 196,0


Аварийные работы должны выполняться в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

Аналогичное замечание контрольно-счетная комиссия делала в своем акте контрольно-ревизионного мероприятия «Проверка правомерности, эффективности и целевого расходования бюджетных средств городского округа Кинешма, выделенных в 2012 году на реализацию ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт муниципальных учреждений, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания» на 2011-2013годы, проведенной в 2013 году.

В 2012 году  в рамках реализации ВЦП  имели место факты выполнения   аварийных работ по 2-м (двум) получателям бюджетных средств на общую сумму расходов  195,438   тыс. руб. 

13.6.6. Сравнительные  сведения о реализации ВЦП за 2013год по отношению к 2011-212 г.г., в том числе: 

13.6.6.1.по целевым показателям:

13.6.6.1.1. по показателю: «Среднегодовое число детей, получающих дошкольное образование и воспитание» наблюдается положительная динамика. Данный показатель в 2013 году по сравнению с 2012 годом вырос  на 151-го человека или на 3,6 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом – на 169-ть человек или на 4,1 процентных пункта.   Увеличение количества детей произошло за счет открытия новых групп.

   13.6.6.1.2. по показателю: «Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении муниципальных учреждений, предоставляющих  муниципальную услугу»  наблюдается положительная динамика. Данный показатель в 2013 году по сравнению с 2012 годом остался на уровне  предыдущего года,  по сравнению с 2011 годом уменьшился – на 24-е случая или на 58,6 процентных пункта.   
13.6.6.1.3. по показателю: «Доля площадей помещений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального и текущего ремонта»  наблюдается положительная динамика с незначительным снижением. Данный показатель в 2013 году по сравнению с 2012 годом  уменьшился  на 2,3% или на 3,0 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом уменьшился – на 15,6% или на 17,6 процентных пункта.   

13.6.6.1.4. по показателю: «Количество случаев отказа в оказании муниципальной услугу, связанных с отсутствием бюджетных мест» наблюдается  отрицательная динамика. Данный показатель в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшился  на 218-ть штук отказов или на 31,2 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом – на 81-н отказ  увеличился или на 120,3 процентных пункта.   


Увеличение количества случаев отказа в оказании муниципальной услуги объясняется ростом рождаемости, в связи, с чем очередность в детские дошкольные учреждения не снижается.

13.6.6.2. по финансовым показателям видна позитивная тенденция реализации ВЦП, а именно: 

13.6.6.2.1. по показателю «уточненные ассигнования»  наблюдается положительная динамика. Данный показатель в 2013 году по сравнению с 2012 годом вырос  на 986,718 тыс. руб. или на 18,0 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом – на 1 935,391  тыс. руб. или на 42,8 процентных пункта.   

13.6.6.2.2. по показателю «профинансировано» и «кассовые расходы» тоже наблюдается положительная динамика. Данный показатель в 2013 году по сравнению с 2012 годом вырос  на 986,718 тыс. руб. или на 18,0 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом – на 1 935,391  тыс. руб. или на 42,8 процентных пункта.  

Но, несмотря на позитивную тенденцию в 2012 году показатель «% исполнения» в проверяемом финансовом году выполнен только на 95,8%.     

Данный показатель не достиг планового значения в связи с тем, что не выполнен текущий ремонт музыкального зала в МДОУ детский сад №30 по вине подрядчика.

Для ВЦП обязательным элементом является только бюджетное финансирование. Потенциал остальных используется не всегда и далеко не в полной мере.
13.6.6.3. по количеству дошкольных учреждений участвующих в реализации ВЦП:
Из проведенного анализа видно  отсутствие определенной устойчивости динамики  изменения количества    МДОУ детских садов участвующих в реализации ВЦП и  имеющих возможность получения своевременного финансирования на сохранение существующего уровня и качества реализации муниципальной услуги «Содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания». 

 Количество учреждений в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 7-мь (семь)  или на 36,8 процентных пункта, по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 4-е (четыре) или на 25 процентных пункта.
13.6.6.4. по реализуемым мероприятиям ВЦП:

Из  проведенного анализа видно, что в изменении объема финансирования в разрезе мероприятий по реализации тактических задач влияющих на выполнение целевых показателей наблюдается отсутствие определенной устойчивости динамики, а именно:

1) по 4-м (четырем) мероприятиям: «Замена, ремонт кровли»; «Ремонт и реконструкция электросетей и электрооборудования»; «Ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения» и «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения» наблюдаются  положительная динамика расходов, а именно:
1.1. по мероприятию  «Замена, ремонт кровли» сумма  расходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросла  на  736,16 тыс. руб. или на 54,6 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом – на  524,761 тыс. руб.   или на 33,7 процентных пункта;  

1.2. по мероприятию: «Ремонт и реконструкция электросетей и электрооборудования» сумма  расходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросла  на  70,221 тыс. руб. или на 13,1 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом – на  567,403 тыс. руб.   или на 1632,0 процентных пункта;  

1.3. по мероприятию: «Ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения» сумма  расходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросла  на  31 379,961 тыс. руб. или на 235,8 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом – на  1 703,84 тыс. руб.   или на 346,0 процентных пункта;  

1.4. по мероприятию: «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения» сумма  расходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросла  на  173,93 тыс. руб.,  по сравнению с 2011 годом – на  148,249 тыс. руб.   или на 677,3 процентных пункта;  

2) по мероприятию: «Замена  оконных блоков» наблюдаются отсутствие данного мероприятия в 2013 году;  в  2011 и 2012 годах финансирование производилось без резких колебаний;

3) по мероприятию: «Общестроительные работы - текущий ремонт помещений усиление строительных конструкций» цифры показывают отрицательную динамику расходов. Сумма  расходов по данному мероприятию в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилась   на  911,323 тыс. руб. или на 87,9 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом – на  381,568 тыс. руб.   или на 75,2 процентных пункта;  
4) по 2-м (двум) мероприятиям: «Благоустройство территории – устройство теневых навесов и установка металлических ограждений» и «Ремонт и реконструкция теплосетей» цифры показывают   отсутствие определенной динамики устойчивости  расходов, а именно:

4.1. по мероприятию: «Благоустройство территории – устройство теневых навесов и установка металлических ограждений»  сумма  расходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилась   на  195,511 тыс. руб. или на 62,2 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом увеличилась  – на  118,582 тыс. руб.;  
4.2. по мероприятию: «Ремонт и  реконструкция теплосетей» сумма  расходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросла  на  60,953 тыс. руб. или на 6,8 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом уменьшилась  на  655,571 тыс. руб.   или на 40,6 процентных пункта;  

13.6.6.5. по количеству дошкольных учреждений участвующих в реализации ВЦП и не выполнивших в полном объеме мероприятия ВЦП:

	№

п/п
	Наименование
	2011  год
	2012  год
	2013 год

	1.
	количеству дошкольных учреждений
	6
	2
	-


Из сравнительной таблицы видна положительная устойчивая динамика количества учреждений не выполняющих  заявленные мероприятия ВЦП в полном объеме по утвержденным бюджетным ассигнованиям, т.е. мероприятия, заявленные в программе стали реализоваться более успешно. 

13.6.7. Реализация металлолома полученного в результате демонтажа старых труб и сантехнических приборов 2-мя (двумя) учреждениями  в специализированную организацию не проводилась (основание пояснения  МДОУ детских садов на запросы контрольно-счетной комиссии).

Анализ данного вопроса осуществлялся выборочным методом.

Пояснения получателей бюджетных средств отражены в таблице ниже:

	№

п/п
	Наименование работ
	Пояснение

	1.
	МДОУ детский сад №7

	1.1.
	Капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации по гражданско-правовому договору №19 от 27.08.2013г., подрядчик ООО «Строй Трест -2010» 
	1.Старые демонтированные трубы как лом черных металлов заведующим хозяйством в сторонние  организации не сдавались.

	
	
	2.Денежные средства за металлолом МДОУ не получались в связи с отсутствием реализации.

	
	
	3. МДОУ доходы от реализации металлолома не получал.

	
	
	4. В связи с чем доход металлолома не учитывался и не оформлялся.

	
	
	5.Передача демонтированных труб подрядчиком МДОУ не осуществлялась.

	2.
	МДОУ детский сад №19

	2.1.
	Капитальный ремонт канализации и смене сантехнических приборов по гражданско-правовому договору №90 от 13.06.2013г., подрядчик: ООО «Молот»; договору №63 от 05.08.2013г. подрядчик: ООО «Молот»; договору №86 от 01.11.2013г. подрядчик: ООО «Молот»;
	1.При проведении капитального ремонта канализации и смене сантехнических приборов выяснилось, что сети (трубы)  канализации находятся в очень изношенном состоянии, практически сгнили и рассыпались. Весь этот хлам мы отнесли на контейнерную площадку, а трубы от смены сантехнических приборов более – менее сохранившиеся были использованы на укрепление крыш двух теневых навесов.

Поэтому, демонтированные трубы как лом черных металлов никуда в сторонние организации не сдавался. 

	3.
	Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия детских учреждений образования администрации городского округа Кинешма»

	3.1.
	
	Денежные средства от сдачи металлолома в кассу бухгалтерии не сдавало не одно из вышеперечисленных учреждений.


Обращаем внимание, что реализация металлолома является одним из видов приносящей доход деятельности.

13.6.8. Адресное предоставление бюджетных средств участникам ВЦП  использования бюджетных средств.   


13.6.9. Нецелевого использования средств местного бюджета выделенных на выполнение Программы  по итогам года (с учетом проведенных корректировок) не установлено (выделенные денежные средства использовались по назначению).

13.6.10. По итогам проведения контрольно-ревизионного мероприятия   «Проверка правомерности,  эффективности  и целевого расходования бюджетных средств   городского   округа  Кинешма  выделенных   в   2013 году   на реализацию     ведомственной     целевой     программы,   «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания  ребенка  в  дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного  образования  и воспитания»,  в   части реализации задач по  приведению зданий, помещений, сооружений  и инженерных   коммуникаций   в   соответствии   с    требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги,  с выборочной проверкой получателей бюджетных средств и получателей средств субсидий»  отмечен ряд как позитивных, так и негативных тенденций в реализации ВЦП.

К числу недоработок, имеющих место быть на момент контрольно - ревизионного мероприятия, следует отметить:

1. Имеет место быть несоответствие современным требованиям материально-технической базы (высокий процент зданий, инженерных коммуникаций), недостаточность финансирования из средств местного бюджета.

2. Острой проблемой остается нехватка мест в детских дошкольных  учреждениях.

Имеет место быть невыполнения  одного из основных показателей  муниципальной услуги  «содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждением с предоставлением дошкольного образования и воспитания».
3.Неправильный подход к разработке и определению мероприятий по реализации тактических задач (в рамках ВЦП проводятся аварийные работы, а также при определении объемов работ на объекте работы планируются не в полном объеме).   

Наряду с этим нельзя не отметить и позитивные тенденции, которые конечно, вызывают удовлетворение и вселяют оптимизм. Каковы же они?

1. Увеличение финансирования  по ВЦП: в 2011г.- 4 527,509 тыс. руб.; в 2012 г.- 5 248,509 тыс. руб. а в 2013 г. – 6 462,9 тыс. руб.

Данный показатель в 2013 году по сравнению с 2012 годом вырос  на 986,718 тыс. руб. или на 18,0 процентных пункта,  по сравнению с 2011 годом – на 1 935,391  тыс. руб. или на 42,8 процентных пункта.   

Но, несмотря на позитивную тенденцию в 2012 году показатель «% исполнения» в проверяемом финансовом году выполнен только на 95,8%.     

Данный показатель не достиг планового значения в связи с тем, что не выполнен текущий ремонт музыкального зала в МДОУ детский сад №30 по вине подрядчика.
2. Имеет место улучшения основных плановых показателей:

2.1. «Среднегодовое число детей, получающих дошкольное образование и воспитание»;

2.2. «Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении муниципальных учреждений, предоставляющих  муниципальную услугу».  

3. Имеет место улучшение материально-технической базы (проводятся ремонтные работы). 

Для того чтобы определить  эффективность и целевое  расходование бюджетных  средств  городского округа Кинешма, выделенных в 2013 году  на реализацию  ведомственной  целевой  программы «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания  ребенка  в  дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного  образования  и воспитания»,  в   части реализации задач по  приведению зданий, помещений, сооружений  и инженерных   коммуникаций   в   соответствии   с    требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги по итогам  выполнения   утвержденных мероприятий  по реализации тактических задач  сотрудниками КСК  в ходе проверки были  проработаны следующие направления: определение комплексности решения проблемы, достижения цели и задач в финансовом и процентном исполнении; эффективность использования бюджетных средств, а  также осуществлены контрольные обмеры выполненных работ в  учреждениях  дошкольного образования, определенных программой.

13.6.11. В целом итоги контрольного мероприятия свидетельствуют, о том, что  муниципальная поддержка и муниципальное регулирование вопроса «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания  ребенка  в  дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного  образования  и воспитания»,  в   части реализации задач по  приведению зданий, помещений, сооружений  и инженерных   коммуникаций   в   соответствии   с    требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги» проводится  не по потребности в части: приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций  в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги, а по наличию  предусмотренных  бюджетных средств в ВЦП и бюджете городского округа Кинешма на текущий финансовый год. 


Использование главным распорядителем бюджетных средств, в лице Управления  и распорядителем бюджетных средств, в лице МУ «ЦБ детских учреждений образования»  «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» в рамках ВЦП  не в соответствии с условиями ее предоставления и отсутствие на уровне администрации городского округа Кинешма системы внутреннего мониторинга и контроля за выполнением условий предоставления субсидий ПРИВЕЛО:

1. к нарушению ст. 34; 78.1; 158; 162  БК РФ и следующим последствиям:

- к использованию «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» в рамках ВЦП  не в соответствии с условиями ее предоставления;
-к искажению  объема финансового обеспечения выполнения  муниципального задания по  6-ти (шести) МДОУ детским садикам: №№2;7;19;31;46;50 на общую сумму  3 923,3 тыс. руб.; 

- к искажению бухгалтерской отчетности: годового отчета главного распорядителя бюджетных средств, в лице Управления и отчета об исполнении  бюджета городского округа Кинешма за 2013 год, утвержденного решением  городской  Думы городского округа Кинешма пятого созыва от 28.05.2014г. №67/661, в части расходов по ведомственной структуре расходов по классификации: 953 0701 4209931 611(«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  государственного  (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» по дошкольному образованию) главного распорядителя бюджетных средств, в лице  Управления образования администрации городского округа Кинешма и распорядителя бюджетных средств, в лице Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия детских учреждений образования администрации городского округа Кинешма» на общую сумму  3 923,3 тыс. руб., что составляет 60,7% от общей суммы расходов ВЦП);


- к неэффективному и безрезультатному  расходованию бюджетных средств, в части: расходования бюджетных средств без достижения требуемого результата (температурный режим в помещениях детского сада не соответствует предусмотренному нормативу). 



Общая сумма расходов составила 930 002,80 руб., в том числе в рамках ВЦП - 830 365,80 руб. (ремонт системы отопления в здании МДОУ детский сад №22) и  99 637,0 руб. расходы на проектно-сметную документацию за счет общих расходов плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения.  


По итогам оценки правомерности,  эффективности   и целевого использования бюджетных средств   городского   округа  Кинешма,  выделенных   в   2013 году   на реализацию     ведомственной     целевой     программы   «Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания  ребенка  в  дошкольном  образовательном   учреждении с предоставлением дошкольного  образования  и воспитания»,  в   части реализации задач по  приведению зданий, помещений, сооружений  и инженерных   коммуникаций   в   соответствии   с    требованиями комплексной безопасности учреждений, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги,  с выборочной проверкой получателей бюджетных средств и получателей средств субсидий» предлагаем разработать комплекс мероприятий направленных на устранение выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Администрации городского округа Кинешма:

1.1. Соблюдать нормы и положения бюджетного законодательства Российской Федерации и другие нормативно-правовые документы, указанные в настоящем акте.

1.2. Усилить контроль в части качественного обследования объемов необходимых работ по капитальному и текущему ремонту учреждений дошкольного образования и принятию выполненных работ.
1.3. Принять меры по обеспечению эффективного и результативного  использования средств  бюджета при реализации программы и достижению поставленных целей.

1.4. Усилить контроль  за повышением эффективности, результативности и прозрачности управления муниципальными финансами.

1.5. Усилить ответственность главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств  за результативность и эффективность бюджетных расходов.
2. Главному распорядителю бюджетных средств - Управлению образования городского округа Кинешма:

2.1. Соблюдать нормы и положения бюджетного законодательства Российской Федерации и другие нормативно-правовые документы, указанные в настоящем акте.

2.2. Принять меры по обеспечению эффективного и результативного  использования средств  бюджета при реализации ВЦП и достижению поставленных целей в части: планирования объемов ремонтных работ; своевременного внесения дополнительных изменений и уточнений классификации производимых расходов при выполнении муниципального задания.

2.3. Усилить ответственность  распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств за результативность, эффективность и прозрачность  бюджетных средств, а также за формирование и расходование предоставляемых субсидий.

2.4. Усилить контроль в части качественного обследования объемов необходимых работ по текущему ремонту учреждений дошкольного образования и принятию выполненных работ.

2.5. Усилить контроль в части проведения претензионной работы по заключенным муниципальным контрактам и гражданско-правовым договорам (в части качества выполнения работ, сроков выполнения работ).

2.6. Принять меры к устранению недостатков и нарушений, указанных в акте контрольной проверки.

3. Распорядителю бюджетных средств - МУ «ЦБ детских учреждений образования»:

3.1. Соблюдать нормы  и положения бюджетного законодательства Российской Федерации и другие нормативно-правовые документы, указанные в настоящем акте.

3.2. Принять меры по обеспечению эффективного и результативного  использования средств  бюджета при реализации ВЦП и достижению поставленных целей в части: планирования объемов ремонтных работ; своевременного внесения дополнительных изменений и уточнений классификации производимых расходов при выполнении муниципального задания.

3.3. Усилить контроль  за повышением эффективности, результативности и прозрачности управления муниципальными финансами, а также за формированием и расходованием предоставляемых субсидий подведомственным получателям бюджетных средств.

3.4. Усилить контроль за работой подведомственных получателей  бюджетных средств. 

3.5.Проводить анализ эффективности всех расходов бюджетных средств получателей бюджетных средств. 

Необходимо внедрить в практику современные методы оценки эффективности бюджетных расходов и обязательное соизмерение с целями конечных результатов.

3.6. Усилить контроль в части проведения претензионной работы по заключенным муниципальным контрактам и гражданско-правовым договорам (в части качества выполнения работ, сроков выполнения работ).

4. Получателям бюджетных средств:

4.1. Соблюдать нормы  и положения бюджетного законодательства Российской Федерации и другие нормативно-правовые документы, указанные в настоящем акте.

4.2. Усилить контроль  за повышением эффективности, результативности и прозрачности управления финансами выделенным Учреждению.

4.3. Проводить анализ эффективности всех расходов бюджетных средств Учреждения. Необходимо внедрить в практику современные методы оценки эффективности бюджетных расходов и обязательное соизмерение с целями конечных результатов.

4.4. Усилить контроль в части проведения претензионной работы по заключенным муниципальным контрактам и гражданско-правовым договорам.
                       Председатель                                                     А.И. Саченко
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